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Sachstand Modellvorhaben

Radverkehrsförderung 3.0
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Wie geht’s jetzt weiter?

Budget: 1,6 Mio. Euro

Eigenanteil: rd. 400 Tsd. 
Euro



Organigram

Landkreis Lüneburg I Sommertour Jakob Blankenburg | 22.08.2023
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Was ist passiert, was steht an …?

…

Kreistagsbeschluss

: interkommunale 

Verwaltungsverein

barungen

Feb. 

‘22

Apr.

‘22

Auftragserteilung 

Ingenieurbüro 

Beußel GmbH

Jul.

‘22

Erhalt 

Erhebungsrunde 1 

Leuphana

Auftragserteilung 

Bauunternehmen 

Rosseburg 

→ kurz darauf 

Insolvenzmeldung

Sep.

‘22
Mär.

‘22

Auftragserteilung 

Programmierfirma

TraxVenture GmbH

Dez.

‘22

Auflösung 

Vertragsverhältnis m. 

Rosseburg GmbH am 

23.12.22 bestätigt.

Programmierung Online-Tool

Jun.

‘23

Roll-out

Auftragserteilung 

Bauunternehmen 

Seitz & Seitz GbR

Mär.

‘23

Nov.

‘22
Apr.

‘23

Ing. Vorplanungen 

und Abstimmungen

Bleckede

Radbruch

Baubeginn 

Bleckede

Erhalt und 

Weiterleitung 

Erhebungsdaten 2022

Sichtung und 

Abstimmungen 

über Online-Tool

➔ Auslösung 

Bauaufträge

2025…2021

Änderungsantrag BALM

Ende Sep. Veröffentlichung 

Ausschreibung 

Werbekampagne RVF 3.0

Okt.

‘23

Baubeginn von 3 

Maßnahmen in  

Hansestadt Lüneburg

Sep.

‘23



Warum so lange?
Akteursnetzwerk 
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Transferstruktur, Quelle: Landkreis Lüneburg
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Abgestimmt: 11 Stck. 

2 weitere in Abstimmung mit der DB Netz AG



Erhebungsbeispiel
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Maßnahmenbeispiel

Ausschnitt aus Lageplan zu Fundnummer 1057

Grundsatz: Kurzfristig – kleinbaulich – nicht immer regelnd 

aber orientierend



Übergangslösung mit Antragsverfahren
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Darstellung der tabellarischen Form für die Abarbeitung der Transferstruktur, Quelle: Landkreis Lüneburg

https://cloud.lklg.net/apps/forms/LDisTotezpmoTLse 

https://cloud.lklg.net/index.php/apps/onlyoffice/4740588?filePath=%2F%C2%B0RVF%203.0%2FPortfolio%20und%20Antr%C3%A4ge%20Kommunen%2FBleckede%2F220915_Bleckede_ONLINE.xlsx
https://cloud.lklg.net/apps/forms/LDisTotezpmoTLse


Beantragungsformular
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Beantragung über das Online-Formular auf der NextCloud

https://cloud.lklg.net/index.php/apps/forms/LDisTotezpmoTLse/edit


Phasen der Maßnahmenumsetzung
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1. Sichtung durch das Ing.-Büro, die Kommunen und im Verlauf FD 42 und SBU

2. Externe Ingenieursleistungen (verschiedene Gutachten)

3. Grundlagenermittlung und Vorplanungen (Lph. 2+3)

4. (Mehrfach-) Abstimmungen zwischen allen Akteuren

5. Vorbereitungen und Beschluss in den Gremien der Kommunen

6. Ggf. Grunderwerb

7. Finanzierung/Förderantrag

8. Verzicht auf/oder Antrag auf Planfeststellung

9. Ausführungsplanung (Lph. 5)

10. Freigabe durch FD 45, ggf. Verkehrsbehörde und SBU

11. Bauausführung/Bauleitung (Lph. 8)

12. Abnahme

13. Nachweiserbringung an den Fördermittelgeber

„...von der Idee zur Ausführung...“

idealtypisch nächste Woche - im Regelfall und ohne Online-

Tool bis zu 6 Monaten



Schema Online Tool
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Systematik des Onlinetools, Quelle: Landkreis Lüneburg



Online-Tool
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Online-Tool
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Online-Tool
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landkreis Lüneburg

Auf dem Michaeliskloster 4 

21335 Lüneburg

Telefon 04131 26-0 

Telefax 04131 26-1466

www.landkreis-lueneburg.de
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